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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: сформировать теоретические знания и практические 

навыки по вопросам современного состояния и перспектив развития организации, управления и 

планирования строительным производством, методов эффективной организации строительного 

производства и организаторской работы с людьми.  

Задачи:  
- изучение структуры и характера деятельности строительных организаций и других участни-

ков строительства;  

- изучение моделей строительства и реконструкции зданий, организации материально-

технического обеспечения строительства, контроля качества выполнения работ;  

- рассмотрение методов, форм и основ оперативного управления строительным производством 

в современных условиях;  

- развитие навыков создания, упорядочения строительной площадки и организации на ней 

производства строительно-монтажных работ в установленных последовательности и сроках.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д 

«Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.3 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Д.Б.27 

Теплогазоснабжение и вентиляция, Б1.Д.Б.28 Водоснабжение и водоотведение, Б1.Д.Б.29 

Электротехника и электроснабжение, Б1.Д.Б.32 Основы организации строительного производства, 

Б1.Д.Б.34 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, Б1.Д.Б.35 

Экономика строительства, Б1.Д.В.1 Инженерная экология, Б1.Д.В.9 Технология возведения зданий и 

сооружений, Б2.П.В.П.2 Технологическая практика 

 

Постреквизиты дисциплины: Б2.П.В.П.3 Проектная практика 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

ПК*-4 Способен выполнять 

работы по организационно-

технологическому 

проектированию зданий и 

сооружений промышленного 

и гражданского назначения 

ПК*-4-В-1 Выбор исходной информации и 

нормативно-технических документов для 

организационно-технологического 

проектирования здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПК*-4-В-2 Выбор организационно-

технологической схемы возведения здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

ПК*-4-В-3 Разработка календарного плана 

строительства здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

Знать: 
- организационно-

технологические схемы 

возведения здания;  

- последовательность раз-

работки календарного 

плана строительства зда-

ния;  

- последовательность раз-

работки строительного 

генерального плана. 

Уметь:  
- разрабатывать 

календарные планы  
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

назначения в составе проекта организации 

строительства 

ПК*-4-В-4 Определение потребности 

строительного производства в 

материально-технических и трудовых 

ресурсах в составе проекта организации 

строительства 

ПК*-4-В-5 Разработка строительного 

генерального плана основного периода 

строительства здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации 

строительства 

ПК*-4-В-6 Представление и защита 

результатов по организационно-

технологическому проектированию здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

строительства;  

- разрабатывать строи-

тельный генеральный 

план.  

Владеть:  
- методикой разработки 

календарных планов 

строительства;  

- методикой разработки 

строительного 

генерального плана 

ПК*-5 Способен проводить 

технико-экономическую 

оценку  зданий (сооружений) 

промышленного и 

гражданского назначения 

ПК*-5-В-1 Выбор исходной информации и 

нормативно-технических документов для 

выполнения технико-экономической 

оценки здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПК*-5-В-2 Определение стоимости 

проектируемого здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения по укрупненным показателям 

ПК*-5-В-3 Оценка основных технико-

экономических показателей проектных 

решений здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПК*-5-В-4 Составление сметной 

документации на строительство здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК*-5-В-5 Выбор мер по борьбе с 

коррупцией при проведении технико-

экономической оценки здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Знать:  
- перечень основных тех-

нико-экономических по-

казателей проектных ре-

шений здания;  

Уметь:  
- определять основные 

технико-экономические 

показатели проектных 

решений здания;  

Владеть:  
- навыками расчета 

технико-экономических 

показателей проектных 

решений здания. 

ПК*-8 Способен 

осуществлять 

организационно-техническое 

(технологическое) 

сопровождение и 

планирование строительно-

монтажных работ в сфере 

промышленного и 

гражданского строительства 

ПК*-8-В-1 Составление плана работ 

подготовительного периода 

ПК*-8-В-2 Определение функциональных 

связей между подразделениями проектной 

(строительно-монтажной) организации 

ПК*-8-В-3 Выбор метода производства 

строительно-монтажных работ 

ПК*-8-В-4 Составление плана 

мероприятий по обеспечению 

Знать:  
- перечень мероприятий 

работ подготовительного 

периода;  

- последовательность со-

ставления планов строи-

тельно-монтажных работ;  

Уметь:  

составлять план работ 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

безопасности на строительной площадке, 

соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

ПК*-8-В-5 Составление графиков 

потребности в трудовых, материально-

технических ресурсах по объекту 

промышленного и гражданского 

назначения при выполнении строительно-

монтажных работ 

ПК*-8-В-6 Составление оперативного 

плана строительно-монтажных работ 

подготовительного пери-

ода;  

- составлять оперативный 

план строительно-

монтажных работ;  

Владеть:  
- навыками составления 

плана строительно-

монтажных работ. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

9 семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 144 

Контактная работа: 33 33 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Консультации 1 1 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий 1,5 1,5 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа: 111 111 

 - выполнение курсового проекта (КП); 30 30 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю; 

- подготовка к экзамену. 

20 

 

13 

12 

36 

20 

 

13 

12 

36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

экзамен  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Организация материально-технического обеспе-

чения строительного производства  
41 4 2  35 

2 Организация и календарное планирование строи-

тельного производства 
47 6 4  37 

3 Строительный генеральный план 56 6 8  42 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

 Итого: 144 16 14  114 

 Всего: 144 16 14  114 

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1 Организация материально-технического обеспечения строительного производства. Ма-

териально-техническая база строительства. Организация снабжения строительного производства ма-

териалами и изделиями. Организация парка строительных машин. Организация транспорта в строи-

тельном производстве. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  

2 Организация и календарное планирование строительного производства. Назначение и 

исходные данные для составления календарного плана строительства объекта. Последовательность 

составления календарного плана. Организация и календарное планирование комплексов зданий и со-

оружений. Организация и календарное планирование отдельных зданий и сооружений. Построение 

графиков распределения ресурсов.  

3 Строительный генеральный план. Назначение и виды стройгенпланов. Принципы 

проектирования стройгенпланов. Размещение монтажных кранов и подъёмников. Организация 

приобъектных складов. Временные дороги. Временные здания на строительной площадке. 

Снабжение строительной площадки водой и электроэнергией.  

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Организация снабжения строительного производства материалами 

и изделиями  
2 

2-3 2 Составление календарного плана строительства объекта  4 

4-7 3 Проектирование элементов строительного генерального плана  8 

  Итого: 14 

4.4 Курсовой проект (9 семестр) 

Курсовая работа предусматривает разработку элементов проекта производства работ: проекти-

рование и расчет сетевого графика. 

Темы курсовой работы выдаются преподавателем индивидуально. 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. Курсовая 

работа выполняется обучающимся в процессе аудиторных занятий (в часы, отведенные для курсового 

проектирования), самостоятельной работы и индивидуальных консультаций с преподавателем. 

Оценку курсовой работы целесообразно осуществлять с учетом ее защиты обучающимся.  

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Лебедев, В. М. Технология и организация строительства городских зданий и сооружений 

: учебное пособие / В. М. Лебедев. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 186 с. : ил., 

табл., схем. – ISBN 978-5-9729-0668-0.  – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618119.  
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2. Гусакова, Е. А.  Основы организации и управления в строительстве : учебник и практи-

кум для вузов / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 648 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13821-4. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/519637. 

3. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование : 

учебное пособие / А. Ю. Михайлов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с. : ил., 

табл., схем. – ISBN 978-5-9729-0134-0.– Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444170.  

5.2 Дополнительная литература 

1. Организация строительного производства. Курс лекций : учебное пособие / составите-

ли Л. Р. Глухова, М. А. Фетисова. — Орел : ОрелГАУ, 2022. — 47 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/322103. 

2. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан : учебное пособие / 

А. Ю. Михайлов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 172 с. : ил., табл., схем. – ISBN 

978-5-9729-0113-5. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444169.  

5.3 Периодические издания 

1. Промышленное и гражданское строительство: журнал. - М. : ООО «Издательство ПГС», 

2023. 

2. Жилищное строительство : журнал. - М. : ООО Рекламно-издательская фирма 

«Стройматериалы»,  2023.  

5.4 Интернет-ресурсы 

 https://www.tn.ru/ - Официальный сайт ТЕХНОНИКОЛЬ   

 http://www.consultant.ru/search/ - СПС КонсультантПлюс  

 www.know-house.ru - Национальная информационная система по строительству  

 www.buildinform.ru - Информационно-строительный портал СтройИнформ  

 http://www.mon.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

 http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

 http://window.edu.ru – Портал информационно-коммуникационных технологий в обра-

зовании; 

 http://rucont.ru - Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» ЭБС ОГУ; 

 http://www.biblioclub.ru  - Университетская библиотека онлайн; 

 http://znanium.com - ЭБС Znanium издательства «Инфра-М». 

 http://aist.osu.ru/ - Система многоуровневого автоматизированного контроля АИССТ. 

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

 Операционная система семейства Windows . 

 Пакет Microsoft Office  (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access). 

 https://get.adobe.com/ru/reader/ - Бесплатное средство просмотра файлов PDF - Adobe 

Reader  

 Система автоматизированного проектирования AutoCAD 

 http://www.glossary.ru/maps/m40915698.htm#_blank - Glossary.RU: Служба тематических 

толковых словарей.  
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 http://www.sciteclibrary.ru/rus/ - SciTecLibrary.RU: Научно-техническая библиотека 

"SciTecLibrary".  

 http://www.proingener.ru/load/asutp/15 - учебная и техническая литература для студентов и 

проектировщиков, раздел строительство; 

 http://www.complexdoc.ru/ - Промышленный портал complexdoc: нормативно-технические 

до-кументы, ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, нормы, правила и др. 

 https://e.lanbook.com/book/615 – Электронно-библиотечная система «Лань». 

 http://universarium.org/catalog – «Универсариум», курсы инженерно-технические прорывы 

в строительстве.  

 Интернет-обозреватель Яндекс.Браузер. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала и ОГУ. 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




