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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: сформировать теоретические знания и практические 

навыки по вопросам современного состояния и перспектив развития организации, управления и 

планирования строительным производством, методов эффективной организации строительного 

производства и организаторской работы с людьми.  

Задачи:  
- изучение структуры и характера деятельности строительных организаций и других участни 

ков строительства;  

- изучение моделей строительства и реконструкции зданий, организации материально 

технического обеспечения строительства, контроля качества выполнения работ;  

- рассмотрение методов, форм и основ оперативного управления строительным производством 

в современных условиях;  

- развитие навыков создания, упорядочения строительной площадки и организации на ней 

производства строительно-монтажных работ в установленных последовательности и сроках.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д 

«Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.3 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Д.Б.27 

Теплогазоснабжение и вентиляция, Б1.Д.Б.28 Водоснабжение и водоотведение, Б1.Д.Б.29 

Электротехника и электроснабжение, Б1.Д.Б.32 Основы организации строительного производства, 

Б1.Д.Б.34 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, Б1.Д.Б.35 

Экономика строительства, Б1.Д.В.1 Инженерная экология, Б1.Д.В.9 Технология возведения зданий и 

сооружений, Б2.П.В.П.2 Технологическая практика 

 

Постреквизиты дисциплины: Б2.П.В.П.3 Проектная практика 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

ПК*-4 Способен выполнять 

работы по организационно-

технологическому 

проектированию зданий и 

сооружений промышленного 

и гражданского назначения 

ПК*-4-В-1 Выбор исходной информации и 

нормативно-технических документов для 

организационно-технологического 

проектирования здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПК*-4-В-2 Выбор организационно-

технологической схемы возведения здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

ПК*-4-В-3 Разработка календарного плана 

строительства здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации 

строительства 

Знать: - организационно 

технологические схемы 

возведения здания; - 

последовательность раз 

работки календарного 

плана строительства зда 

ния; - последовательность 

раз работки 

строительного 

генерального плана. 

Уметь: - разрабатывать 

календарные планы 

строительства; - 

разрабатывать строи 

тельный генеральный 

план.  
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

ПК*-4-В-4 Определение потребности 

строительного производства в 

материально-технических и трудовых 

ресурсах в составе проекта организации 

строительства 

ПК*-4-В-5 Разработка строительного 

генерального плана основного периода 

строительства здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации 

строительства 

ПК*-4-В-6 Представление и защита 

результатов по организационно-

технологическому проектированию здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Владеть: - методикой 

разработки календарных 

планов строительства; - 

методикой разработки 

строительного 

генерального плана 

ПК*-5 Способен проводить 

технико-экономическую 

оценку  зданий (сооружений) 

промышленного и 

гражданского назначения 

ПК*-5-В-1 Выбор исходной информации и 

нормативно-технических документов для 

выполнения технико-экономической 

оценки здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПК*-5-В-2 Определение стоимости 

проектируемого здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения по укрупненным показателям 

ПК*-5-В-3 Оценка основных технико-

экономических показателей проектных 

решений здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПК*-5-В-4 Составление сметной 

документации на строительство здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК*-5-В-5 Выбор мер по борьбе с 

коррупцией при проведении технико-

экономической оценки здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Знать:  

- перечень основных тех 

нико-экономических по 

казателей проектных ре 

шений здания;  

Уметь: - определять 

основные технико-

экономические 

показатели проектных 

решений здания; 

Владеть: - навыками 

расчета технико-

экономических 

показателей проектных 

решений здания. 

ПК*-8 Способен 

осуществлять 

организационно-техническое 

(технологическое) 

сопровождение и 

планирование строительно-

монтажных работ в сфере 

промышленного и 

гражданского строительства 

ПК*-8-В-1 Составление плана работ 

подготовительного периода 

ПК*-8-В-2 Определение функциональных 

связей между подразделениями проектной 

(строительно-монтажной) организации 

ПК*-8-В-3 Выбор метода производства 

строительно-монтажных работ 

ПК*-8-В-4 Составление плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на строительной площадке, 

соблюдению требований охраны труда, 

Знать: - перечень 

мероприятий работ 

подготовительного 

периода; - 

последовательность 

составления планов 

строительно-монтажных 

работ;  

Уметь: составлять план 

работ подготовительного 

пери да; - составлять 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

ПК*-8-В-5 Составление графиков 

потребности в трудовых, материально-

технических ресурсах по объекту 

промышленного и гражданского 

назначения при выполнении строительно-

монтажных работ 

ПК*-8-В-6 Составление оперативного 

плана строительно-монтажных работ 

оперативный план 

строительно-монтажных 

работ;  

Владеть: - навыками 

составления плана 

строительно-монтажных 

работ. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

9 семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 144 

Контактная работа: 33 33 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Консультации 1 1 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий 1,5 1,5 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа: 111 111 

 - выполнение курсового проекта (КП); +  

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к рубежному контролю;  

- подготовка к экзамену. 

36 

 

23 

25 

27 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

экзамен  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Организация материально-технического обеспе 

чения строительного производства 

44 4 2  38 

2 Организация и календарное планирование 

строи тельного производства 

50 4 6  40 

3 Строительный генеральный план 50 8 6  36 

 Итого: 144 16 14  114 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

 Всего: 144 16 14  114 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1 Организация материально-технического обеспечения строительного производства. Ма 

териально-техническая база строительства. Организация снабжения строительного производства ма 

териалами и изделиями. Организация парка строительных машин. Организация транспорта в строи 

тельном производстве. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  

2 Организация и календарное планирование строительного производства. Назначение и 

исходные данные для составления календарного плана строительства объекта. Последовательность 

составления календарного плана. Организация и календарное планирование комплексов зданий и со 

оружений. Организация и календарное планирование отдельных зданий и сооружений. Построение 

графиков распределения ресурсов.  

3 Строительный генеральный план. Назначение и виды стройгенпланов. Принципы 

проектирования стройгенпланов. Размещение монтажных кранов и подъёмников. Организация 

приобъектных складов. Временные дороги. Временные здания на строительной площадке. 

Снабжение строительной площадки водой и электроэнергией.  

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Организация снабжения строительного производства 

материалами и изделиями 

2 

2-4 2 Составление календарного плана строительства объекта 6 

5-9 3 Проектирование элементов строительного генерального плана 6 

  Итого: 14 

4.4 Курсовой проект (9 семестр) 

Тема курсового проекта: «Разработка строительного генерального плана».  
 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература  

1. Трушкевич, А. И. Организация проектирования и строительства : учебник / А.И. Трушке-

вич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Выш. шк., 2011. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507742 5.2 Дополнительная литература 1. Хадонов, З. М. Ор-

ганизация, планирование и управление строительным производством [Текст] : учеб. пособие / З. М. 

Хадонов . - М. : АСВ, 2009. Ч. 1 : Организация строительного произ водства. - , 2009. - 368 с. : ил.. - 

Прил.: с. 365-366. - Библиогр.: с. 367. - ISBN 978-5-93093-610-0.  

5.2 Дополнительная литература 

1. Хадонов, З. М. Организация, планирование и управление строительным производством 

[Текст] : учеб. пособие / З. М. Хадонов . - М. : АСВ, 2009. Ч. 1 : Организация строительного произ 

водства. - , 2009. - 368 с. : ил.. - Прил.: с. 365-366. - Библиогр.: с. 367. - ISBN 978-5-93093-610-0. 
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2. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — М. : Изда тельство 

Юрайт, 2016. — 258 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978 5-9916-

7019-7.  

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. 

N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  

4. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов про 

ектной документации и требованиях к их содержанию».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "По 

ложение об осуществлении строительного надзора в Российской Федерации"  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. N 698 "О форме 

разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" СП 

48.13330.2011 «Организация строительства».  

7. Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине 

«Организация строительства»/ Г.Г.Черноглазова; Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2025. – 29c.  

9. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Организация строительства»/ Г.Г.Черноглазова – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2025. – 14с. 

 

5.3 Периодические издания 

 

1. Промышленное и гражданское строительство: журнал. - М. : ООО «Издательство 

ПГС», 2022. 2. Жилищное строительство : журнал. - М. : ООО Рекламно-издательская фирма 

«Стройматериалы», 2025.  

 

5.4 Интернет-ресурсы 

 

− https://www.tn.ru/ - Официальный сайт ТЕХНОНИКОЛЬ  

− http://www.consultant.ru/search/  

- СПС КонсультантПлюс − www.know-house.ru  

- Национальная информационная система по строительству  

− www.buildinform.ru - Информационно-строительный портал СтройИнформ  

− http://www.mon.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

− http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  

− http://window.edu.ru  

– Портал информационно-коммуникационных технологий в обра зовании;  

− http://rucont.ru - Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» ЭБС ОГУ;  

− http://www.biblioclub.ru  

- Университетская библиотека онлайн; − http://znanium.com - ЭБС Znanium издательства 

«Инфра-М».  

− http://aist.osu.ru/  

- Система многоуровневого автоматизированного контроля АИССТ. 

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

− Операционная система семейства Windows.  

− Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access).  

− https://get.adobe.com/ru/reader/  

- Бесплатное средство просмотра файлов PDF  

- Adobe Reader.  

− Система автоматизированного проектирования NanoCAD.  

− http://www.glossary.ru/maps/m40915698.htm#_blank - Glossary.RU: Служба тематических 

толковых словарей.  

− http://www.sciteclibrary.ru/rus/ "SciTecLibrary".  

- SciTecLibrary.RU: Научно-техническая библиотека − http://www.proingener.ru/load/asutp/ 
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 - учебная и техническая литература для студентов и проектировщиков, раздел строительство;  

− http://www.complexdoc.ru/ - Промышленный портал complexdoc: нормативно-технические 

до-кументы, ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, нормы, правила и др.  

− https://e.lanbook.com/book/615  

– Электронно-библиотечная система «Лань».  

− http://universarium.org/catalog – «Универсариум», курсы инженерно-технические прорывы в 

строительстве.  

− Интернет-обозреватель Яндекс.Браузер.  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения заня 

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консульта 

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории оснащены комплектами 

ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно 

образовательную среду филиала и ОГУ.  

 

К рабочей программе прилагаются:  

• Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине;  

• Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 

 




