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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 
формирование у бакалавров системного методического подхода к проектной деятельности, 

приобретение практических навыков проектной работы и социального взаимодействия при работе в 
команде. 

Задачи:  
 - усвоение роли грамотной организации проектной деятельности для эффективного решения 
профессиональных задач различной сложности; 

- освоение теоретических основ и методов управления проектной деятельностью с учетом со-
циального взаимодействия и распределения ролей в команде; 

- изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта, а также его стратегиче-
ского развития от идеи до бизнеса; 

- формирование представления о методах привлечения средств в различных формах для фи-
нансирования проекта; 

- обретение навыков правильного оформления готового проекта для презентации и представле-
ния. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)» 
 
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют 
 
Постреквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.30 Детали машин и основы конструирования, Б1.Д.В.1 

Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования, Б2.П.В.П.2 Преддипломная практика 

 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 
 

Код и наименование 
формируемых компетенций 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2-В-1 Понимает 
классическую структуру 
проекта с учетом оптимизации 
ресурсного обеспечения, 
способы представления проекта 
УК-2-В-2 Формулирует цели и 
задачи проекта, структурирует 
этапы процесса организации 
проектной деятельности 
УК-2-В-3 Применяет элементы 
анализа, планирования и 
оценки рисков для выбора 
оптимальной стратегии 
развития и обоснования 
устойчивости проекта 

Знать: сущность и принципы проек-
тирования; основы правового обес-
печения при организации проектной 
деятельности; классическую струк-
туру проекта с учетом оптимизации 
ресурсного обеспечения; механизмы 
деятельности в сфере 
привлечения средств. 
Уметь: определять круг задач для 
организации деятельности по созда-
нию и продвижению проекта; 
формулировать цели и задачи проек-
та; уметь структурировать 
этапы процесса организации проект-
ной деятельности. 
Владеть: навыками стратегического 
развития идеи в проект в рамках 
поставленной цели с учетом 
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Код и наименование 
формируемых компетенций 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3-В-1 Понимает 
эффективность использования 
стратегии командного 
сотрудничества для 
достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в 
команде 
УК-3-В-2 Генерирует идею, 
выбирает направление развития 
ее в проекте с учетом видовых 
характеристик и осуществляет 
социальное взаимодействие 
посредством распределения 
проектных ролей в команде 

Знать: основные термины 
проектирования; концептуальные 
основы метода проектов, принципы 
и этапы проектирования; основы 
формирования команды управления 
проектом и принципы выбора 
оргструктуры; основные 
характеристики источников инфор-
мации; способы 
представления проекта. 
Уметь: генерировать идею, 
выбирать направление ее развития  в 
проект с учетом видовых характери-
стик и осуществлять социальное вза-
имодействие 
посредством распределения проект-
ных ролей в команде; уметь 
организовать работу по сбору необ-
ходимых информационно- 
аналитических данных для проекта. 
Владеть: навыками по 
распределению ролей в проектном 
коллективе; навыками в области 
обработки полученной 
информации; навыками 
представления готового проекта 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 
 

Вид работы 
 Трудоемкость, 

академических часов 
3 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12,5 12,5 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,5 0,5 
Самостоятельная работа: 95,5 95,5 
- выполнение контрольной работы (КонтрР); 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 
материала учебников и учебных пособий; 
- подготовка к практическим занятиям). 

40 
 

25 
30,5 

40 
 

25 
30,5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 
зачет) 

зачет  
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Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ ЛР 

1 Теоретические положения проектной деятель-
ности. Стартап-проекты: путь от идеи до бизне-
са 

33 2  - 31 

2 Стратегическое развитие идеи в проект. 
Субъекты проектной деятельности. Управление 
«жесткими» и «мягкими» проектами. 
Механизмы деятельности в сфере привлечения 
средств. 

34 1  - 33 

3 Разработка проекта. Управление проектом. 
Контроль реализации проекта и оценка его 
результативности. Защита проекта 

41 1 8 - 32 

 Итого: 108 4 8  96 
 Всего: 108 4 8  96 

 
1 Теоретические положения проектной деятельности. Стартап-проекты: путь от идеи до 

бизнеса. Истоки термина «проектирование». Появление и развитие понятия «проект». Концептуаль-
ные основания метода проектов. Метод проектов: основные понятия. Сущность проектирования. 
Принципы проектирования. Типология проектов. Этапы проектирования.  Понятие «стартап», при-
меры современных стартапов. Характеристика стартапа. Этапы развития стартапа. Инвестиции в 
стартапы и государственная помощь. Почему стартапы умирают. Особенности Российских старта-
пов. Особенности организации проектной деятельности в рамках институтов: Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмолодежь), Евразия Global, арт-кластер «Таврида», молодежный форум 
«Иволга», Всероссийский проект «МОЯ СТРАНА - МОЯ РОССИЯ» и др. 

2 Стратегическое развитие идеи в проект. Субъекты проектной деятельности. Управле-
ние «жесткими» и «мягкими» проектами. Механизмы деятельности в сфере привлечения 
средств. Проект: определение, основные показатели и характеристики. Отличия проектной деятель-
ности от традиционной исследовательской работы. Этапы проектной деятельности. Формирование 
идеи, выявление проблемы. СМАРТ-анализ. Технология «мозгового штурма». Структура проекта и 
характеристика основных компонентов проекта. Паспорт проектной идеи. SWOT-анализ. Ресурсное 
обеспечение проекта, планирование, ожидаемы е результаты, контроль. Стратегическое планирова-
ние и его инструментарий, ожидаемые результаты проекта и способы их оценки. Формирование ко-
манды, распределение ролей в команде. Риски и их оценка. Бизнес – план проекта. Участники 
(стейкхолдеры) проекта. Анализ стейкхолдеров проекта. Команда проекта. Команда управления про-
ектом. Проектные роли. Виды организационных структур. Функциональная, проектная и матричная 
структура. Принципы выбора оргструктуры. Основы правового обеспечения при организации про-
ектной деятельности.  Концепция Agile Project Managemen. Особенности «жестких» и «мягких» про-
ектов. Концепция Agile Project Management (APM) в управлении «мягкими» проектами. Модель реа-
лизации процесса APM. Теория ограничений в управлении «мягкими» проектами.  Фандрайзинг как 
способ привлечения средств для финансирования проектов. Классификация грантодающих институ-
тов и организаций. Стратегическое планирование фандрайзинговой кампании. Виды фондов, гранто-
вых  программ. Финансирование научных проектов. 

3 Разработка проекта. Управление проектом. Контроль реализации проекта и оценка его 
результативности. Защита проекта Заявка на получение финансирования: типы заявок и их струк-
тура, общие рекомендации к составлению. Типы заявок и их структура. Письмо-заявка и полная за-
явка: общее и отличное. Предварительный анализ темы и поиск источника поддержки. Составление 
типовой заявки. Титульный лист и его содержание. Название проекта – типичные ошибки при фор-
мулировке. Аннотация заявки. Постановка проблемы. Цели и задачи проекта. Методы и этапы реали-
зации проекта. Ожидаемые результаты, эффекты и критерии их оценки. Мониторинг: внешний и 
внутренний. Формы отчетности. Приложения к заявке. Схема планирования проекта. Структура (ти-
повая) заявки на получение финансирования. Процесс составления комплекта заявки. Следование 
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требованиям грантодающей организации. Написание текста заявки (в зависимости от вида проекта). 
Структурные составляющие проекта и их основные характеристики. Проектная документация. Этапы 
управления сроками проекта. План управления расписанием проекта. Разработка расписания (кален-
дарного плана) проекта. Формы предоставления расписания работ проекта (табличный, графиче-
ский). Фаза завершения проекта. Формы отчетности. Контроль качества проекта. Управление риска-
ми проекта. Понятие качества и его применение в проектах. Эффекты и индикаторы успешности реа-
лизации проекта. Эффективность реализации проекта и ее виды. Подготовка мультимедийной пре-
зентации.  

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во 

часов 
1 1 Стартап-проекты: путь от идеи до бизнеса 2 
2 2 Механизмы деятельности в сфере привлечения средств 2 
  Итого: 4 

4.4 Контрольная работа (3 семестр) 

1. Построить сетевой график, рассчитать наиболее ранние и наиболее поздние сроки наступ-
ления событий, найти критический путь, определить события и работы критического пути. 

Работа сети, i- j Список непосредственно 
предшествующих работ,  
h-j 

Трудоемкость (длитель-
ность) выполнения дан-
ной раблты, tjj 

Pij 

A - 4 3 
B - 6 3 
C - 2 2 
D A 7 2 
E A 4 2 
F C 2 5 
G C 5 2 
H B, Е, F 4 3 

 
2. Преимущества и недостатки метода Ганта. 
3. Дайте характеристику понятию «проектный треугольник». 
4. Приведите критерии классификации инвестиционных проектов. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Щепетов, А. Г.  Основы проектирования приборов и систем: учебник и практикум для ву-
зов / А. Г. Щепетов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 458 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01039-8. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511547.  

2. Основы проектной деятельности: учебное пособие / И. В. Моргачев, А. В. Кунченко, А. Г. 
Досова, Д. С. Чайкин. — Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2025. — 120 с. — ISBN 978-5-4479-0485-2. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/506075. 

 
5.2 Дополнительная литература 
1. Киселев, А. А. Управление проектами: учебник  / А. А. Киселев. – Москва: Директ-Медиа, 

2023. – 460 с.: ил., табл. – ISBN 978-5-4499-3517-5. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697955.  

https://urait.ru/bcode/511547
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697955
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2. Методология проектной деятельности инженера-конструктора: учеб. пособие для вузов / 
А. П. Исаев [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 211 с. — 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515125. 

 
5.4 Интернет-ресурсы 
1 http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ. 
2 http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 
3 http://www.ivr.ru - база данных инвестиционных проектов российских предприятий. 
4 http://projectbureau.ru - бюро проектов. Управление проектами. Самоучители. Справочники 

по стандартам управления проектами. 
5 http://www.sovnet.ru - национальная ассоциация управления проектами. 
6 https://teamweek.com - web-приложение для создания графиков Гантта, как и GanttPRO. 
7 https://www.bitrix24.ru - сервис, включающий в себя таск-менеджмент, планирование 

проектов и времени их выполнения, визуализацию информации на календаре, возможность делиться 
документами, создавать виртуальные рабочие группы и получать уведомления. 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

− Операционная система Microsoft Windows 
− Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Out-

look, Publisher, Access) 
− Приложения Microsoft Visio 
− Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite 
− Бесплатное средство просмотра файлов PDF - Adobe Reader 
− Свободный файловый архиватор 7-Zip 
−  https://yandex.ru/ - бесплатный российский  Интернет обозреватель Яндекс. Браузер  

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях. Аудитории оснащены 

комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подклю-
ченной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
филиала и ОГУ. 

 
К рабочей программе прилагаются: 
• Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 
• Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

 

https://urait.ru/bcode/454149
https://yandex.ru/
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